

Bijlage 2 Specificatie kredietverhoging

KREDIET

2017 Investeringsprogramma	€	5.800.000	
2017 Investering duurzaamheid	€	330.000	
2019 Aanvullend investeringskrediet	€	1.350.000	
2022 Toevoeging resultaat Erasmusplein	€	1.386.000	
2022 Aanvullend krediet a.g.v. aanbesteding	€	3.124.019	
2023 Stijging bouwkosten	€	422.000	
Totaal Krediet			€ 12.412.019
Rijksbijdrage (SPUK) BTW 2019	€	40.827	<i>verkregen</i>
Rijksbijdrage (SPUK) BTW 2020	€	25.894	<i>verkregen</i>
Rijksbijdrage (SPUK) BTW 2021	€	72.132	<i>verkregen</i>
Rijksbijdrage (SPUK) BTW 2022	€	171.756	<i>verkregen</i>
Rijksbijdrage (SPUK) BTW 2023 aanvraag	€	425.965	<i>schatting</i>
Rijksbijdrage (SPUK) BTW stijging bouwkosten	€	35.000	<i>schatting</i>
Totaal SPUK			€ 771.575 -/-
Totaal Netto Krediet			€ 11.640.444

PROGNOSE

Bouwkosten	€	14.186.590	
VAT kosten	€	505.352	
Bijkomende kosten	€	112.000	
Risicoreservering	€	340.532	
Prognose Einde Werk			€ 15.144.474
SPUK bijdagen BTW	€	771.575	
Prognose SPUK			€ 771.575 -/-
Totaal Prognose Einde Werk			€ 14.372.899

RESULTAAT

Verwacht financieel resultaat			<u>-2.732.455</u>
--------------------------------------	--	--	--------------------------